

Protokollauszug
Sitzung der Kirchenpflege Nr. 04/22 vom 6. April 2022

Projekte

2.5.6

3.5 Einbau Mehrzweckraum Grosse Kirche – Projektierungskosten

273

Antragssteller: Heinrich Brändli, Kirchgemeindeschreiber

Ausgangslage

An der letzten Sitzung der Kirchenpflege vom 9. März wurde als Vorbesprechung eines Geschäftes die Möglichkeiten erläutert, ob und wie in der grossen Kirche ein Mehrzweckraum eingebaut werden könnte. Die Kirchenpflege fand die Idee gut und gab in Auftrag, ein entsprechendes Projekt auszuarbeiten.

Projektarbeiten

Es war nahe liegend für die Projektarbeiten Architekt Beat Schlatter anzufragen. Er begleitet uns im Projekt Utikonenerstrasse 20 und hat grosse Erfahrung in Umbauten von kirchlichen Gebäuden.

Es wurde daher bewusst darauf verzichtet, weitere Offerten einzuholen. Die Vergabe kann gestützt auf die Submissionsverordnung freihändig erfolgen.

Kosten Projektierung

Die Kosten für die Projektierung betragen gestützt auf die Offerte von Arch. Beat Schlatter (Mail vom 28.3.2022) CHF 12'000 (exkl. MWSt).

Für die Grosse Kirche sind zwar Pläne vorhanden. Allerdings sind keine CAD-Daten vorhanden. Im Rahmen dieser Arbeiten soll daher das Kirchenschiff digital erfasst und daraus entsprechende CAD-Pläne erstellt werden. Dafür sind nochmals Kosten von CHF 6'000 (exkl. MWSt) notwendig.

Die gesamten Projektierungskosten betragen – inkl. einer Reserve von CHF 2'000 – den Betrag von CHF 20'000 (exkl. MWSt).

Termine

Das Projekt sieht diverse Abklärungen vor. Es ist daher nicht möglich, ein möglicher Kreditantrag wie ursprünglich vorgesehen bereits an die Kirchgemeindeversammlung vom Juni 2022 zu bringen.

Antrag

Die Projektierungskosten von CHF 20'000 (exkl. MWSt) werden genehmigt.

Beschluss:

Projektierungskosten MZR Grosse Kirche

Die Kirchenpflege der Reformierten Kirchgemeinde Schlieren beschliesst:

- 1 Die Projektierungskosten von CHF 20'000 werden zulasten der späteren Investitionsrechnung für dieses Projekt genehmigt;
- 2 Mitteilung an:
 - a. Architekt Beat Schlatter

Status: öffentlich (Homepage)

Für richtigen Auszug:

06.04.2022

Der Protokollführer

Heinrich Brändli